

(様式1)

京 教 委 号

平成30年8月24日

文部科学大臣 殿

京極町長

山 崎 一 雄

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

京極町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度（1年間）

（担当）

京極町教育委員会学務課

住所：北海道京極町字京極158番地1

電話：0136-42-2700

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年3月、教育委員会学務課において事後評価を実施。

(2) 評価の方法

施設整備計画の目標等を基に、当該事業である空調(暖房)設備更新の達成度合いによる評価を実施した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標を達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

空調(暖房)設備を更新し、教育環境の向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

対象事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
京極小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	R	H29.6~H29.11	H29.11.14	